







                          Приложение 1







к Распоряжению администрации

                                                                                                                      города Благодарного
                                                                                                           от  28.06.2013 г.  № 136-р
График разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения 
города Благодарного
	№
	Наименование мероприятия
	Срок проведения



	1
	Принятие Решения о разработке схем водоснабжения и водоотведения
	25.06.2013г.

	2
	Размещение на официальном сайте администрации города Благодарного уведомления о начале разработке схем
	до 10.07.2013г.

	3
	Выбор разработчика и заключение договора о разработке схем водоснабжения и водоотведения
	По согласованию

	4
	Предоставление разработчиком уведомления о начале работ, размещение уведомления на официальном сайте администрации города Благодарного
	не позже 3-х календарных дней с даты поступления уведомления в администрацию

	5
	Предоставление разработчикам схем водоснабжения и водоотведения по их запросам необходимой информации.
	В течение 14 календарных дней с даты получения запроса.

	6
	Предоставление разработчиком проекта схемы на рассмотрение
	31.08.2013г.

	7
	Размещение проекта схем в сети Интернет на официальном сайте администрации города Благодарного, опубликование в газете «Благодарненские вести»
	в течение 15 календарных дней с даты поступления схем на рассмотрение

	8
	Рассмотрение схемы, организация проведения публичных слушаний по проекту схем, прием замечаний и предложений по проекту схем
	В течение 30 календарных дней

	9
	Проведение публичных слушаний по проекту схем водоснабжения и водоотведения.
	Не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений.

	10
	Размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации города Благодарного  заключения и протоколы о результатах проведенных публичных слушаний
	В течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний.

	11
	Принятие решения по итогам проведения публичных слушаний:

- утверждение схем водоснабжения и водоотведения;

- возвращение проекта  схем водоснабжения и водоотведения  на доработку.
	В течение  7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний.

	12
	Размещение схем водоснабжения и водоотведения  в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте администрации города Благодарного, опубликование в СМИ «Благодарненский вести»
	В течение 15 календарных дней 


